

Campo Mourão

Campo Mourão-PR, 7 de março de 2025.

OFÍCIO Nº 029/2025-GAPRE
REQUERIMENTO Nº 14/2025
PROTOCOLO DIGITAL Nº 9166/2025
REF.: OFÍCIO Nº 49/2025-GAB/PRES

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atenção ao **Requerimento nº 14/2025**, de lavra do Vereador **Devanildo Parma Bassi – “Escrivão Parma”**, em que solicita informações ao Poder Executivo Municipal acerca do andamento e do prazo para finalização da obra de desassoreamento do Parque Joaquim Teodoro de Oliveira, venho, por meio desta, apresentar as devidas informações, conforme segue:

1. Conforme se extrai do cronograma físico-financeiro, a obra encontra-se em andamento, tendo sido executado 68,95% do Lote 01 e 36,33% do Lote 02. Informa-se, ainda, que o prazo para conclusão da obra está previsto para 25 de novembro de 2025.

Por fim, agradecemos o comprometimento dos Vereadores com as questões do Município e com o bem-estar da população, de modo que reiteramos a disposição deste Executivo para dialogar e trabalhar em conjunto, sempre com o intuito de promover o bem comum à nossa cidade.

PAÇO MUNICIPAL “10 DE OUTUBRO”

7 de março de 2025.



Assinado eletronicamente por:

JOAO DOUGLAS FABRICIO

606.115.379-15

10/03/2025 09:32:16

João Douglas Fabrício

Prefeito Municipal

PREFEITURA DE CAMPO MOURÃO - ESTADO DO PARANÁ

RUA BRASIL, 1487 - CENTRO, 87.302-020 - FONE: (44) 3518-1144

CNPJ Nº 75.904.524/0001-06 email: prefeitura@campomourao.pr.gov.br



Campo Mourão



Assinado digitalmente por:
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI
081.831.509-18
07/03/2025 15:28:42
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

Gustavo Felipe Sanches Perdoncini
Diretor Jurídico do Gabinete do Prefeito
Portaria nº 069/2025-GAPRE

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 07/03/2025 15:28 -03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://ic-ipm.com.br/prc73a368613bfe>.



Excelentíssimo Senhor
Presidente **Jadir Soares “Pepita”**
Poder Legislativo de Campo Mourão
Campo Mourão – Paraná

PREFEITURA DE CAMPO MOURÃO - ESTADO DO PARANÁ

RUA BRASIL, 1487 - CENTRO, 87.302-020 - FONE: (44) 3518-1144
CNPJ Nº 75.904.524/0001-06 email: prefeitura@campomourao.pr.gov.br

www.campomourao.pr.gov.br





PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO
ESTADO DO PARANÁ

RUA FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE 1488 - TELEFAX (44) 3518-5050 - CEP 87302-220

C.N.P.J. 79.869.772/0001-14

CONTATO@CAMPOMOURAO.PR.LEG.BR

WWW.CAMPOMOURAO.PR.LEG.BR

Ofício nº 49/2025 - GAB/PRES.

Campo Mourão, 19 de fevereiro de 2025.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Considerando que foi aprovado por unanimidade em Plenário, na 1ª Sessão Ordinária deste Poder Legislativo, o **Requerimento** protocolado sob nº **14/2025**, anexo, de autoria do Vereador **Devanildo Parma Bassi**, solicitamos a Vossa Excelência com respaldo no artigo 55, inciso XVI da Lei Orgânica Municipal, as providências requeridas no citado documento.

Respeitosamente,



Assinado digitalmente por:

JADIR SOARES

Presidente - Poder Legislativo

de Campo Mourão-PR

006.017.919-83

24/02/2025 16:52:44

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

Jadir Soares

Presidente

Excelentíssimo Senhor
Prefeito **João Douglas Fabrício**,
Prefeitura Municipal de Campo Mourão – PR
Nesta
/apl



REQUERIMENTO 0014/2025 – ESCRIVÃO PARMA

Remetente: Executivo Municipal de Campo Mourão

Remetente: Ofício nº 0029/2025

Poder Legislativo: Ofício nº 0049/2025

Requerimento nº 0014/2025

Vereador(a): Devanildo Parma Bassi

Assunto:

0014/2025 – 14/01 – REQUERIMENTO – ESCRIVÃO PARMA - REQUER À MESA DIRETIVA, OUVIDO O SOBERANO PLENÁRIO, QUE SEJA REMETIDO EXPEDIENTE AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO – JOÃO DOUGLAS FABRÍCIO SOLICITANDO INFORMAÇÕES PARA ESCLARECIMENTO PÚBLICO SOBRE A OBRA DE ASSOREAMENTO E A CONSTRUÇÃO DO DIQUE DE CONTENÇÃO NO PARQUE JOAQUIM TEODORO DE OLIVEIRA – PARQUE DO LAGO. 1) COMO ESTÁ O ANDAMENTO DA OBRA DE DESASSOREAMENTO E DA CONSTRUÇÃO DO DIQUE DE CONTENÇÃO NO PARQUE DO LAGO? 2) QUAL É O PRAZO PARA A FINALIZAÇÃO DA OBRA?